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Vistas las presentes actuaciones relacionadas con los trabajos adicionales

y ampliación de plazo de la obra "Restablecimiento de condiciones estructurales

resistentes e impermeables de la Azotea 60 Piso Juzgado Nacional en lo Civil N° 11" 

Licitación Pública N° 362/2017 adjudicada a la empresa "INGEAR S.R.L"; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 4204117 se adjudicó la realización de los trabajos

de "Restablecimiento de condiciones estructurales resistentes e impermeables de la

azotea sobre 60 piso - Juzgado Nacional en lo Civil N° 11" a la empresa "INGEAR

S.R.L."

Que a fs. 964/965, la contratista solicitó la ampliación del plazo por el

término de treinta y ocho (38) días corridos para adecuar los adicionales y las

ampliaciones al proyecto en el marco del Art. 32 de PTBC.

Que de acuerdo a las actuaciones de fs. 963 y 966/969, la Subdirección

de Infraestructura adjunta a fs. 970/972 los antecedentes y los cuadros de adicionales y

análisis de precios de ítems con precio de contrato; e ítems fuera de contrato con precios

nuevos correspondientes a las provisiones no requeridas en la Licitación Pública N°

362/2017, los cuales dicha Subdirección sugiere, se encuadren según lo establecido en

el Art. 300 de la Ley N° 13.064; informando además que resultan equitativos a valores

de mercado. En el mismo informe propicia una ampliación de obra llevando la fecha de

finalización de la misma al 15 de junio de 2018.

Que de la documentación mencionada surge que, los adicionales a precio

de contrato arrojan un total de pesos cuarenta mil novecientos cincuenta ($ 40.950,00);

los adicionales a precios nuevos correspondientes a las provisiones no requeridas en la

Licitación de marras, ascienden a un total de pesos cincuenta y un mil trescientos treinta

4; nueve con sesenta y ocho centavos ($ 51.339,68). Resultando un total neto a favor de

".



la empresa por pesos noventa y dos mil doscientos ochenta y nueve mil con sesenta y

ocho centavos ($ 92.289,68).

Que en relaci6n a esto, el 18 de junio de 2018 se firm6 el Acta de

Recepci6n Provisionai en el cual se deja constancia que la fecha efectiva de terminaci6n

de los trabajos es el dia 15 dejunio de 2018.

Que mediante nota de fecha 18 de septiembre de 2018 (fs. 968) el socio

gerente de la empresa INGEAR S.R.L renuncia a los gastos improductivos de la obra en

cuesti6n.

Que ha tomado intervenci6n la Direcci6n Juridica General.

Que el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Direcci6n de

Administraci6n efectu6la reserva presupuestaria correspondiente a fs. 1023.

Por eUo, SE RESUELYE:

1°) Aprobar la ampliaci6n de plazo de obra por treinta y ocho (38) dias

corridos derivando la fecha de terminaci6n al15 dejunio de 2018.

2°) Aprobar el gasto resultante de adicionales de obra por pesos noventa

y dos mil doscientos ochenta y nueve con sesenta y ocho centavos ($ 92.289,68) de

acuerdo a lo informado por la Subdirecci6n General de Infraestructura (fs. 970/972) que

resulta del siguiente detaUe:

a) Adicionales de obra a precios de contrato por la suma de pesos

cuarenta mil novecientos cincuenta ($ 40.950,00)

b) Adicionales de obra a precio nuevo - correspondientes a provisiones

no requeridas en la Licitaci6n PUblica de marras, por la suma de

pesos cincuenta y un mil trescientos treinta y nueve con sesenta y

ocho centavos ($ 51.339,68) -a valores equitativos y de mercado-

3°) Autorizar a la Direcci6n de Administraci6n a imputar, liquidar y

abonar el gasto que por la presente se aprueba a la cuenta 05-21-00-35-00-5102-4-2-1

00000-1-1.3 del ejercicio financiero 2019.
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4°) Aprobar el Acta de Recepci6n Provisional de fecha 18 de junio de

2018 suscripta por el Director de Obra de la Subdirecci6n General de Infraestructura y

el representante de la empresa INGEAR SRL obrante a fs. 962.

5°) Aceptar la renuncia efectuada por "INGEAR S.R.L." de todo reclamo

por gastos improductivos y/o de cualquier otra naturaleza que pudiera corresponder en

virtud de la ampliaci6n de plazo de obra que por la presente se aprueba •

6°) Solicitar a la contratista las garantias correspondientes.

Registrese, comuniquese, publiquese en el portal de Internet de la Corte Suprema de

Justicia de la Naci6n y hagase saber a la Direcci6n de Administraci6n, a la Subdirecci6n

Oeneral de Infraestructura del Tribunal, y a la contratista.
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